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A Mérahalom és Térsége Ivévizminéség-javito Onkormanyzati
Tarsulas 2020. évi
szakmai beszamoléja és
koltségvetési beszamoloja

I. Szakmai beszamolo

Moérahalom és Térsége Ivovizminoség-javité program
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0021 és KEHOP-2.1.4-15-2016-00001

PROJEKT ELOREHALADASAROL

Tarsulds a ,Morahalom és Térsége Ivovizmindség-javitdé Program” beruhazasra
megvalositasara jott létre, tevékenysége a beruhdzassal kapcsolatos feladatok koréhez
kapcsolédik. g

,Morahalom és Térsége Ivovizmindség-javitd program™ cimil projekt 2009 aprilisaban vette
kezdetét. A fejlesztésben tiz telepiilés vesz részt: Asotthalom, Bordany, Domaszék, Forraskit,
Moérahalom, Ottémds, Pusztamérges, Ruzsa, Ullés és Zakanyszék telepiilések, melyek a
projekt lefolytatdsanak idejére onkormdnyzati tarsulast hoztak létre (Morahalom és Térsége
Ivovizminéség-javité Onkormanyzati Tarsulas).

»Morahalom és Térsége Ivovizmindség-javitdé program” ciml projekt két palydazati
szakaszban valosult meg. Az elsdé finanszirozasi szakasz KEOP €s Onerd tdmogatasbol, a
masodik finanszirozasi szakasz KEHOP és dnerd tdmogatasbol valosult meg.

Projekt 1. szakasza (KEOP) pénziigyileg lezarult 2015. december 15-ével.
Projekt 2. szakasza (KEHOP) pénziigyileg lezarult 2018. november 12-ével.

2020. november 12-i fordulénapra a Térsulés elkiildte az 2. éves fenntartasi jelentést, amelyet
a Tamogatd Szervezet elfogadott. A fenntartasi idészak 2023. november 12-ig tart.

2020. évben a kivitelez6 folyamatosan végezte a jotallasi garancialis javitdsi munkékat,
melyeket maradéktalanul a mai napig nem fejezett be.

A Tarsulds Tarsulasi Tandcsdnak elnike a Morahalom és Térsége Ivovizmindség-javito

Onkorményzati T4rsulds 2020. évi szakmai beszamol6jit a fenti tartalommal a 9/2021.
(V.28.) elndki hatarozattal fogadta el. 7% RS Uy

Moérahalom, 2021.05.28.
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I1. Koltségvetési beszamolo

A Tarsulds a Tarsulasi Tandcs Elntke elé terjeszti az allamhaztartasrél szolo 2011. évi
CXCV. térvény (Aht.) 87. §-a, 91. § (1)-(3) bekezdése, és a 24. § (4) bekezdése alapjan a
2020. évi koltségvetési beszamoldjat, valamint a 368/2011. (XI1.31.) Korm. rendelet 149.§ (1)
bekezdés és a 155. § alapjan a pénzmaradvany elszamolasat.

A koltségvetés targyalasara a 2020. 02. 07-i tarsulasi tilésen keriilt sor. A 2020. évi
koltségvetést a 3/2020. (11.07.) TT hatarozataval fogadta el a Tisztelt Tarsuldsi Tan4cs.

A Térsulds bevételi eldiranyzatait és azok teljesitését az I 1. szamu melléklet, a kiadési
elbiranyzatait és azok teljesitését I 2. szamui melléklet, a Tarsulas 2020. évi mérlegét az I 3.
szdmu melléklet, a pénzforgalommal kapcsolatos kimutatast az I _4. szdmu melléklet, a
maradvany-kimutatast az [ 5. szamu melléklet, az eredmény-kimutatast az I 6. szamu
melléklet tartalmazza.

A Morahalom és Térsége Ivovizmindség-javité Onkormanyzati Tarsuldas 2020. évi
gazdalkodaséarol az alabbi tijékoztatdst adom. A ,Moérahalom és Térsége IvovizminOség-
javitd Program” 2019-ben zarult le. A tdmogatd szervezet a pénziigyi beszamolot elfogadta. A
program a fenntartési idészakaban. Pénziigyi mozgas 2020-ban alig volt a tarsulasban.

Bevételi forrdsok és azok teljesitése

A tarsulds bevételi elGiranyzatat és a teljesités alakuldsat az eloterjesztés 1 1. szamu
melléklete tartalmazza.

1. Miikodési koltségvetés

Miikédési bevételek
Kamatbevételek B408

A Téarsulas folydszamlainkon elhelyezett pénzeszk6zének kamatjovairasaibol 18,- forint
bevétele szarmazott a Tarsuldsnak.

Finanszirozasi bevételek
A Tarsuldsnak 7.983.148,- forint volt a pénzmaradvany igénybevétele.
I1. Felhalmozasi koltségvetés
Nem volt felhalmozasi bevétele a Tarsuldsnak.
Kiaddsok alakuldsa

A tarsulas kiadasi elbiranyzatat és a teljesités alakuldsat az elSterjesztés I 2. szamu
melléklete tartalmazza, melyet 0,21 %- ban teljesitett.

1. Mikiodési kiltséovetés

1. Személyi juttatiasok

Nem volt forgalom.
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2. Munkaaddkat terhel6 jarulékok és szocialis hozzajarulasi ado
Nem volt forgalom
3. Dologi kiaddasok

Dologi kiadasok ko6zott jelentkezik
- bankkéltségek 16.664,- forint,

II. Felhalmozasi kiltségvetés

Nem volt felhalmozasi kiadasa a Tarsulasnak.

A pénzmaradvany alakuldsa

A Tarsulds a 2020. koltségvetési évet 7.966.502,- forint targyévi pénzmaradvénnyal zarta. A
maradvanybdl a 2020. évi koltségvetés elkészitésekor 22.270,- volt a kotott maradvany,
mely a Bordanyi BelsOellenérzési Tarsulds nem tag Onkormdnyzatokra jutd ellendrzési
koltség volt. A Tarsulas szabad maradvanya 7.944.232,- forint.

A Téarsulds maradvanya a Tarsulas 2021. évi koltségvetésében felhasznalasra kertilt.

A vagvon alakulisa

A Tarsulds vagyonanak alakuldsat az el6z6 évhez mérten vizsgalhatjuk. A 2020. év végén
Osszes eszkoziink, illetve forrasunk értéke: 18.092.502,- forint, mely az el6zé évhez mérten
16.646,- forinttal csokkent.
Eszk6z oldalon az alabbi tényezdk adtak az 6sszeget:

e pénzeszkozok 17.966.502,- forint

Befektetett eszkoze és Forgdeszkoze nincs a Tarsulasnak, mert minden eszkdze a projekt
zarasakor atadasra keriil a tagénkormanyzatoknak.

Pénzkészletiink 17.966.502,- forint, mely a bankszamlankon lév6é pénzdsszegb6l adodik,
melybdél 10.000.000,- forint letéti szdmlan van.

A Téarsulasnak 126.000,- forint kovetelése van a NAV-nél 1év6 AFA visszaigénylésbél.

A forras oldalra az alabbi sorok gyakoroltak hatast:
e sajat toke: 8.070.232,- forint
o kotelezettségek: 10.022.270,- forint

Létszamgazdalkodas
A Moérahalom és Térsége Ivovizmindség-javité Onkormanyzati Tarsulasnak 2020. évben nem

volt alkalmazottja, a munkaszervezeti feladatokat a Mérahalmi Polgarmesteri Hivatal latja el.

A Tarsulas Tarsulisi Tandcsanak elnske a Mérahalom és Térsége Ivovizminéség-javité
Onkormanyzati Tarsulas 2020. évi koltségvetési beszamoléjat a 7/2021. (V.28.) elnoki
hatarozattal fogadta el az alabbiak szerint:
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1/ A Morahalom és Térsége Ivovizmindség-javité Onkormdanyzati Tarsulas Tarsulési
Tanécsénak Elnoke az allamhéztartasrol szolo 2011. évi CXCV. torvény (Aht.) 87. §-a ,
91. § (1)-(3) bekezdése, és a 24. § (4) bekezdése alapjan a 2020. évi pénziigyi terv
végrehajtasardl sz616 beszamolot ttekintette, €s azt
17.983.148,- forint nyité pénzkészlettel
18,- forint bevételi f66sszeggel,
16.664,- forint kiadasi foosszeggel,
17.966.502,- forint zaro pénzkészlettel elfogadja.

2./ A Tarsulasi Tanéacs elndkeként az Ivovizmindség-javitd Tarsulds 2020. évi cimrend
szerinti bevételi eldiranyzat teljesitését a I 1. sz. melléklet szerint elfogadom,

3./ A Tarsulési Tanacs elndkeként a IvOvizmindség-javité Tarsulas 2020. évi cimrend
szerinti kiadasi el6iranyzat felhasznalasat a I 2. sz. melléklet szerint elfogadom,

4./ A Térsulasi Tané4cs elndkeként a Ivovizmindség-javito Tarsulds 2020. évi maradvany
kimutatdsat a I 5. sz. melléklet szerint 7.966.502,- Ft 6sszeggel elfogadom,

5./ A Tarsulasi Tandacs elndkeként a Ivovizmindség-javitd Térsulds 2020. évi Mérlegét a
I 3. sz. melléklet szerint 18.092.502,- Ft fo0sszeggel elfogadom,

6./ A Téarsulasi Tanécs elndkeként a Ivovizmindség-javitd Tarsulas 2020. évi Eredmény
kimutatdsat a I 6. sz. melléklet szerint -38.916,- Ft Gsszeggel elfogadom,

7./ A Tarsulasi Tanacs elndkeként a [vovizmindség-javitd Tarsulas 2020. évi pénzforgalom
egyeztetését a I 4. sz. melléklet szerint elfogadom,

8./A Tarsulasi Tandcs elndkeként a Ivovizmindség-javitd Tarsulds 2020. évi létszam
adatait 0 0 atlagos kozfoglalkoztatotti 1étszammal, és 0 fo egyéb bérrendszerben
foglalkoztatott 1étszammal elfogadom,

9./ A Morahalom és Térsége Ivovizmindség-javité Onkormanyzati Tarsulds tSbbéves
kihatassal jaro kotelezettséget nem vallalt, valamint kdzvetett timogatast nem nyujtott.

10/ A Morahalom és Térsége Ivovizmindség-javitd6 Onkormanyzati Térsulds Elnoke
megéllapitja, hogy az év soran finanszirozési problémék nem keletkeztek.

A Téarsulas Tarsulasi Tandcsanak elnoke a Morahalom és Térsége Ivovizmindség-javito

Onkormanyzati Tarsulis 2020. évi pénzmaradvanyat a 8/2021. (V.28.) elniki

hatarozattal fogadta el az alabbiak szerint:

Noégradi Zoltan, a Moérahalom és Térségi Ivovizmindség-javité Onkormanyzati Tarsulas
Térsulasi Tanacsanak Elnoke a katasztrofavédelemrdl és a hozza kapcsolddo egyes torvények
modositasarol szol6 2011. évi CXXVIIL toérvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazas
€s a Magyarorszag kormdanya altal a veszélyhelyzet kihirdetésérol szolo 27/2021. (1.29.)
Kormanyrendelet alapjan elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel az alabbi dontést hozom:

A Moérahalom és Térségi Ivovizmindség-javité Onkorméanyzati Tarsulas Tarsulasi
Tanacsanak elnokeként attekintettem ,,A Morahalom és Térségi Ivovizminbdség-javitd
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Onkormanyzati Tarsulas 2020. évi koltségvetési beszamoléja és pénzmaradvany elszdmolédsa”
targyu elGterjesztést €s a kovetkezd hatarozatot hozom:

1./ A Homokhati Onkormanyzatok Kistérségfejlesztési Tarsulasa 2020. évi mitkodési
célu koltségvetési pénzmaradvanya 7.966.502,- forint.

2./ Kotelezettséggel terhelt pénzmaradvany: 22.270,-forint, mely a tarsulas 2021. évi
koltségvetésébe szallitoi kotelezettségként beépitésre kertilt.

3./ A tarsulds szabad pénzmaradvanya 7.944.232,- forint 6sszegben a Téarsulas 2021.
évi koltségvetésébe dologi kiadasok fedezésére kertilt felhasznalasra.

Felel6s: Nogradi Zoltan elnok, Tothné Klamik Gy6ngyi
Hataridg: azonnal

Jelentést a Tarsulasi Tanics nem kér.

Errdl értesitést kap:

1./ Tarsulasi Tanacs elndke

2./ Morahalmi Polgarmesteri Hivatal

3./ Mérahalom és Térségi Ivovizmindség-javité Onkorményzati T4rsulds
4./ Mérahalom és Térségi Ivovizmindség-javito Onkormanyzati Tarsulds tagjai .~ sce 7.

Moérahalom, 2021.05.28.

5/5






hatdlyba. A véllalkozd 2019.09.30. napjan akadalyt k6zo6lt, az adatszolgéltatds elhuzodasa
miatt. A végs6é kedvezményezett Tarsulas 2020.01.31-én megkiildott adatszolgaltatisaval az
akadaly elharult. A véllalkozé 2019 végéig a rendszerelem fejlesztési kérelmet készitette €s
tartalmat egyeztette, majd az 2020.02.26-4n az NHKV részére benyujtasra keriilt.
A kérelemben szerepl6 teljes miszaki tartalom elfogadasra keriilt az NHKV Zrt. altal
2020.06.03-an. Az MT késztd6 2020.06.04-én tdjékoztatva lett az OHKT-nak vald
megfelelésrdl, igy a Megvalosithatosagi Tanulméany leszallitasdnak hatarideje: 2020.06.19.
A dokumentacié 2020.07.07-én elfogadasra keriilt, az elfogadott és aldirt dokumentum az
Iranyit6 Hatosdgnak a Tamogatasi Szerzé6désmodositasi kérelem részeként benytjtasra keriilt
2020. jalius 14-én. A projekt 48 honapon tili megvaldsitasra vonatkozé kérelem 2020.07.13-
an benyujtasra keriilt a szakpolitika részére. A Megvalodsithatosagi Tanulmanyra vonatkozéan
a szakpolitika kérdéseket tett fel a hianypotlasi felhivdsban, melyre valasztervezet
benytjtasara keriilt 2020. szeptember 23-an. Az MT készitd szamldja kiegyenlitésre keriilt,
elszamolasa a 41. héten benyujtasra és elfogadasra keriilt.

Az MT készité a 45. héten utasitva lett a rendszerelem fejlesztési kérelem modositésara, az 0j
miiszaki tartalom ismeretében. Az mddositott rendszerelem fejlesztési kérelem 2020.12.01-én
benyujtasra kertilt az NHKV Zrt. részére.

- A TII-V kitet készitésére a legkedvezObb ajanlatot a RexTerra Kft. tette, a nyertes
ajanlattevé és az NFP Nonprofit Kft. kozott 2019.10.30-4n megkotott szerzédés 2019.12.16-
an lépett hatdlyba. Az OHKT-nak valé megfeleléség megallapitasat kovetden a Vallalkozo
meg tudta kezdeni a szerzddésszer(i teljesitést. A III-V kétet leszallitasra keriilt 2020.07.17-
én. 2020.07.20-4n a Térsuldsnak az NFP Nonprofit Kft. tulajdonosi hozzajarulési nyilatkozat
mintat kiildott a kistelki, ruzsai, domaszéki, Gjszentivani, zsombdi és forraskuti kivitelezési
helyszinek vonatkozasdban. A Tarsulds tajékoztatisa szerint a ruzsai helyszin kivételével 1j
megvalositasi helyszinek keriiltek megjelolésre. Az NFP Nonprofit Kft. felhivta a Térsulés
figyelmét az 1ij helyszinekbdl eredd tobbletkodltségre. A Tarsulds 2020.08.13-4n megkiildte
nyilatkozatit, melyben az ujrahaszndlati kdzpontokra vonatkozé helyszinekre modositasi
javaslattal éltek. 2020.08.13-4n tovabbitasra keriilt a kérés a Tervezo felé, hogy vizsgalja meg
a javaslatot, amennyiben megfelelének tartja a teriileteket, egyeztetést kovetben kezdje el
atdolgozni a I1I-V kétetet. 7

A Tervezd a hozzajaruld nyilatkozatokkal egyiitt az atdolgozott III-V kétetet a 40. héten
leadta, melyet jelenleg a FIDIC Mémok vizsgal. A Tervezd jelezte, hogy a moérahalmi
valogatdba tervezett technoldgidhoz késziil egy opcionalis valtozat is, melyet 2020.10.09-én
megkiildtek. A Mémdk a jovdhagy6 nyilatkozatat 2020.10.12-én kiadta. A Tervez6i
koltségbecslésbdl lathatd, hogy az opcié meghaladja a 30%-ot igy a miiszaki tartalom
atdolgozasra szorul, ezt az NFP Nonprofit Kft. jelezte a Tarsulasnak 2020.10.19-én.

A Térsulds 2020.12.03-ai levele szerint az opciés mennyiségek alapmennyiségekhez valo
beemelését kéri, melyet 2020.12.04-én az NFP Nonprofit Kft. tovabbitott a Tervezd részére.
Az atdolgozott dokumentumokat 2020.12.11. napi keltezéssel kapta meg az NFP Nonprofit
Kft. A kivitelezési feladatok ellatdsara iranyuld szakmai tartalom véglegesitésének feltétele a
Tarsulas konzorciumi tag dokumentalt irasos jévahagyasa, amely 2020.12.14. napi keltezéssel
megtortént.

- A Miiszaki eszkozspecifikicié készité eljaras szintén lezajlott, a legkedvez6bb
ajanlatot az ENVECON Kift. tette, a nyertes ajanlattevé és az NFP Nonprofit Kft. kdzott
2020.01.23-4n megkotott szerzodés 2020.01.27-én 1épett hatdlyba. Az OHKT-nak vald
megfeleldség megallapitasat kovetden a Vallalkozd meg tudta kezdeni szerzédésszeri
teljesitését. Az eszkozspecifikicid leszallitasanak hatarideje: 2020.07.03. A specifikaciok
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leszallitasra keriiltek 2020.07.03-4an. A specifikaciok 202.07.21. napjan megkiildésre keriiltek
a Tarsulas részére joOvahagyasra.

- Specifikaciok:

e Edényzet specifikacié: 2020.08.26-an a Térsulas megkiildte médosité javaslatait,
mely mar 6sszhangban van a Szegeddel kétendd egyiittmitkodési megéllapodéssal. A
specifikici6 megkiildésre keriilt a Tervezonek, aki 2020.10.07-én elkésziilt az
edényzet specifikacidjaval, melyet a Mérndk jovahagyott 2020.10.19-én. Az indikativ
arajanlatok Térsulas altali bekérése 2020. oktober hénap 6ta folyamatban van. A
specifikacié megkiildésre keriilt a Tarsulas részére konzorciumi tagi jovahagyasra. A
hulladékgyijté edények beszerzésére iranyuld szakmai tartalom véglegesitésének
feltétele a konzorciumi tag dokumentélt irasos jovahagyasa, amely 2020.12.03. napi
keltezéssel megtortént. Ezt kovetben elkezdddott a kozbeszerzési dokumentécid
kidolgozasa a Felelos Akkreditalt Kozbeszerzési Szakértd (tovabbiakban: FAKSZ)
altal.

o Jarmi specifikicio: A Tarsulas megkiildte moédosité javaslatit, az 4atdolgozott
specifikacié megérkezett, melyet a Mémok jovahagyott. A specifikacié megkiildésre
keriilt a Tarsulas részére konzorciumi tagi jovahagyasra. A hulladékgytijté és szallito
jarmiivek beszerzésére iranyuld szakmai tartalom véglegesitésének feltétele a
Térsulds, mint konzorciumi tag dokumentélt irdsos jovahagyasa, amely 2020.11.30.
napi keltezéssel megtortént. Ezt kovetben elkezd6dott a kozbeszerzési dokumentacid
kidolgozasa a FAKSZ altal.

o Egyéb gép specifikiacio: A specifikicio elkészilt. Ellenérzése folyamatban van. A
Mémoék 2020.11.11-én  jévahagyta, igy 2020.11.12. napjdn a dokumentum
megkiildésre keriilt a Tarsulds részére konzorciumi tagi nyilatkozattal egytitt
elfogadasra. Az egyéb gépek beszerzésére iranyuld szakmai tartalom véglegesitésének
feltétele a Tarsulds, mint konzorciumi tag dokumentalt {rdsos jovdhagyasa, amely
2020.12.14. napi keltezéssel megtortént. Ezt kovetben elkezdddott a kozbeszerzési
dokumentacié kidolgozasa a FAKSZ éltal.

A Miiszaki ellenéri tevékenység teljes korli ellatisara iranyuld beszerzési eljaras
lezajlott az NFP Nonprofit Kft. és a nyertes ajanlattevé BQ Mémdkiroda Kft. kozott a
szerzOdés 2019.11.28-an alairasra keriilt. A szerz6dés 2019.12.26. napjan lépett hatélyba.
Teljesités még nem tortént. A projekt kijelslt FIDIC mérndke Barko Zoltan.

- A Miiszaki szakért6i tevékenység: A beszerzési dokumentacié véglegesitése
megtortént 2019.11.15-én. A beszerzési eljardas megindult 2019.11.18-an 2019.11.24-ei
ajanlattételi hataridével. A hianypdtlasi felhivas kikiildésre keriilt a 48. héten. Az Osszegzés
kikiildésre kertilt 2019.12.17-én. A szerz6dés alairasa az Aqua Duplex Kft.-vel 2020.01.15-én
megtortént. Szerzddés hatdlyba Iépett 2020.01.22-én, az el8leg atutalasa februar 12-én
megtortént. A véllalkozo akadalyt kozolt a koronavirus jarvanyra valo tekintettel a 16. héten,
mely a 20. héten elharult.

- A PR- és tajékoztatisi tevékenység kapcsan az NFP Nonprofit Kft. a Nemzeti
Kommunikdciés Hivatalrél és a  kormdnyhatdrozati  kommunikdcios — beszerzések
kozpontositott  kozbeszerzési rendszerérdl szold 247/2014. (X.1.) Korm. rendeletben
rogzitettek szerint eljarva, tobb egyeztetést kovetden, megkiildte a Nemzeti Kommunikécios
Hivatal (NKOH) részére a 2019. évben inditando, kotelez6 PR tevékenység, ¢€s
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